

SPRINT 12 BACKLOG

Investment Manager - Evolucao patrimonial historica

Sprint Goal

Permitir ao usuario visualizar e analisar a evolucao historica de sua carteira de investimentos em diferentes periodos, incluindo periodos personalizados.

1. Objetivo da Sprint

Evoluir o Dashboard para apresentar a evolucao patrimonial da carteira ao longo do tempo, e nao apenas sua fotografia atual.

Rentabilidade historica nao sera calculada nesta Sprint. A arquitetura ficara preparada para uma Sprint futura, quando o dominio registrar aportes e retiradas e permitir o calculo correto por TWR (Time-Weighted Return).

2. Escopo funcional

- Patrimonio por data: reconstruir o valor da carteira em datas historicas.
- Evolucao patrimonial: disponibilizar uma serie historica do patrimonio.
- Grafico no Dashboard.
- Filtros: 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A, Tudo e Data Personalizada.
- Data Personalizada com data inicial e data final.
- Preparacao arquitetural para futura rentabilidade historica por TWR.

3. Regras de negocio

- Reconstruir a posicao usando somente transacoes existentes ate a data analisada.
- Patrimonio historico = soma de (quantidade do ativo na data x cotacao historica).
- Usar o fechamento diario (close) da brapi para ativos negociados em bolsa.
- Em data sem negociacao, usar o ultimo fechamento disponivel anterior.
- Posicao zerada nao contribui para o patrimonio.
- BUY e SELL nao representam, por si so, aporte e retirada de dinheiro.
- Nao calcular rentabilidade pela simples variacao percentual entre patrimonio inicial e final.

4. Periodos e granularidade

Filtro	brapi	Granularidade
1M	1mo	Diaria
3M	3mo	Diaria
6M	6mo	Diaria
1A	1y	Semanal
2A	2y	Semanal
5A	5y	Mensal
10A	10y	Mensal
Tudo	max	Mensal
Data Personalizada	startDate + endDate	Automatica conforme duracao

5. Contrato planejado da API

GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/history

- Período predefinido: parametro period.
- Personalizado: period=CUSTOM com startDate e endDate.
- Resposta: portfolioId, period, startDate, endDate, granularity e points.
- Cada point contem date e value.

6. User Stories

- US-12.1: visualizar a evolucao historica do patrimonio.
- US-12.2: alternar entre os periodos predefinidos.
- US-12.3: consultar intervalo personalizado.
- US-12.4: visualizar a evolucao em grafico no Dashboard.

7. Criterios de aceite

- Backend reconstrui corretamente a posicao historica.
- Serie respeita usuario autenticado e carteira selecionada.
- Dashboard exhibe o grafico de evolucao patrimonial.
- Filtros e granularidades funcionam conforme definido.
- Data Personalizada valida datas e atualiza o intervalo.
- Funcionalidades existentes permanecem funcionando.

8. Tarefas tecnicas previstas

Backend

- Criar DTOs/modelo de resposta da evolucao patrimonial.
- Implementar reconstrucao historica das posicoes.
- Integrar historico de cotacoes da brapi usando fechamento diario.
- Mapear periodos internos para os periodos da brapi.
- Implementar Data Personalizada e granularidade por periodo.
- Criar servico e endpoint de historico.
- Validar propriedade da carteira, parametros e criar testes.

Frontend

- Criar tipos TypeScript e servico de integracao.
- Adicionar grafico e filtros ao Dashboard.
- Tratar carregamento, ausencia de dados, erros e responsividade.

9. Fora do escopo da Sprint 12

- Rentabilidade historica por TWR.
- Registro de aportes e retiradas (DEPOSIT/WITHDRAWAL).
- Benchmarks como CDI, Ibovespa e IFIX.
- DARF/IR, importacao de notas, taxas operacionais e modulo completo de caixa.

10. Decisoes fechadas antes da implementacao

- Decisao 1: brapi como fonte historica; fechamento diario.
- Decisao 2: diaria para 1M/3M/6M; semanal para 1A/2A; mensal para 5A/10A/Tudo; personalizado automatico.
- Decisao 3: endpoint GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/history com metadados e points.
- Decisao 4: TWR escolhido como metodologia futura de rentabilidade historica.
- Decisao 5: TWR fica fora da Sprint 12 porque o dominio atual nao registra aportes/retiradas; BUY/SELL nao serao usados como substitutos.

11. Definition of Done (DoD)

- Regras implementadas e validadas.
- Backend compilando e suite de testes aprovada.
- Frontend compilando sem erros.
- Endpoint, grafico, filtros e Data Personalizada validados funcionalmente.
- Alteracoes versionadas e enviadas aos repositórios.
- Mini-quiz conceitual realizado antes do encerramento.

12. Status inicial

Status: Planejada - regras e decisoes pre-implementacao consolidadas. Implementacao ainda nao iniciada.