

SPRINT 1 BACKLOG

Investment Manager - Fundação técnica + Asset

Sprint Goal

Criar a fundação da aplicação e entregar a primeira feature vertical completa: **Asset**.

1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial do projeto e dos registros da Sprint 1. Ele documenta o que efetivamente foi planejado/entregue, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

2. Objetivo da Sprint

Estabelecer a base técnica do Investment Manager API e concluir o primeiro fluxo REST vertical da aplicação, usando o domínio de ativos (*Asset*) como primeira feature persistida em PostgreSQL.

3. Escopo funcional e técnico

- Criar e configurar o projeto Spring Boot com Java 21.
- Disponibilizar PostgreSQL em ambiente Docker e configurar a conexão da aplicação.
- Adotar Flyway para versionamento do banco de dados e criar a migration V1 da tabela *assets*.
- Modelar a entidade *Asset* e o enum *AssetType*.
- Criar a camada de persistência com *AssetRepository*.
- Criar DTOs para entrada e saída da API.
- Aplicar Bean Validation aos dados recebidos.
- Implementar a regra de aplicação em *AssetService*.
- Expor a feature por meio de *AssetController*.
- Implementar tratamento global de exceções, incluindo 404 e erros de validação.
- Versionar o projeto com Git e publicar no GitHub.
- Criar testes unitários para *AssetService*.

4. Endpoints da Sprint

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/v1/assets	Cadastrar um novo ativo
GET	/api/v1/assets	Listar os ativos cadastrados
GET	/api/v1/assets/{id}	Consultar um ativo pelo identificador

5. User Stories reconstruídas

US-01.1 - Cadastrar ativo

Como usuário da aplicação, quero cadastrar um ativo para que ele possa fazer parte do domínio de investimentos gerenciado pelo sistema.

US-01.2 - Listar ativos

Como usuário da aplicação, quero consultar os ativos cadastrados para visualizar os instrumentos disponíveis no sistema.

US-01.3 - Consultar ativo

Como usuário da aplicação, quero consultar um ativo pelo identificador para obter seus dados individualmente.

Observação: as User Stories acima são uma formalização retrospectiva das entregas comprovadas da Sprint 1; o histórico original registra objetivo, entregas e endpoints, mas não preserva o texto original das histórias.

6. Critérios de aceite reconstruídos

- A aplicação deve iniciar utilizando Java 21 e conectar-se ao PostgreSQL configurado.
- A migration V1 deve criar a estrutura necessária para persistência de Asset.
- O cadastro de ativo deve persistir o registro no PostgreSQL e retornar o ativo criado com identificador gerado.
- A API deve permitir listar os ativos cadastrados.
- A API deve permitir consultar um ativo existente por ID.
- A consulta de um ID inexistente deve ser tratada como recurso não encontrado (HTTP 404).
- Dados inválidos recebidos pela API devem ser tratados pelo mecanismo de validação.
- A lógica do *AssetService* deve possuir cobertura por testes unitários.

Nota de rastreabilidade: estes critérios foram derivados das entregas e validações registradas; o documento histórico disponível não contém uma lista original de critérios de aceite da Sprint 1.

7. Fluxo vertical entregue

O fluxo principal de cadastro ficou estruturado em camadas: requisição HTTP -> *AssetController* -> validação/DTO -> *AssetService* -> *AssetRepository* -> PostgreSQL -> resposta da API. Esse fluxo estabeleceu a primeira referência arquitetural para as features seguintes.

8. Conceitos e competências trabalhados

- Spring Boot e organização em camadas.
- JPA/Hibernate e padrão Repository.
- Service e Controller.
- DTOs e *record*.
- Bean Validation.
- Dependency Injection por construtor.
- *Optional* e tratamento de exceções.
- JUnit e Mockito.
- Git e GitHub.

9. Ambiente técnico consolidado

- IntelliJ atualizado.
- JDK Temurin 21 configurado.
- *JAVA_HOME*, *PATH* e Maven alinhados ao Java 21.
- PostgreSQL executado via Docker.

10. Fora do escopo da Sprint 1

- Frontend React.
- Autenticação JWT e Spring Security.
- Redis, RabbitMQ/Kafka e mensageria.
- Integração com APIs externas de cotação.
- Arquitetura de microserviços.

Esses itens não fizeram parte da primeira entrega vertical e foram reservados para a evolução posterior do projeto.

11. Definition of Done reconstruída

- Projeto Spring Boot configurado e executável.
- Banco PostgreSQL e migration V1 funcionais.
- Feature *Asset* implementada de ponta a ponta.
- Endpoints POST, GET e GET por ID disponíveis.
- Persistência real validada no PostgreSQL.
- Tratamento de recurso inexistente e validação implementados.
- Testes unitários do *AssetService* implementados.
- Código versionado com Git/GitHub.

12. Status final

Status: CONCLUÍDA. A Sprint 1 entregou a fundação técnica do Investment Manager API e a primeira feature vertical completa, *Asset*.