

# SPRINT 2 BACKLOG

Investment Manager - Portfolio + MapStruct + Testcontainers

## Sprint Goal

Adicionar carteiras ao domínio e amadurecer a arquitetura e os testes.

## 1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 2. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

## 2. Objetivo da Sprint

Adicionar carteiras ao domínio e amadurecer a arquitetura e os testes.

## 3. Escopo funcional e técnico

- Modelar *Portfolio*, criar migration V2, entidade, repository, DTOs, service e controller.
- Implementar *PortfolioNotFoundException* e validações da feature.
- Organizar o código por feature e introduzir MapStruct.
- Criar *PortfolioMapper* e *AssetMapper*, refatorando os Services para utilizar mapeamento dedicado.
- Introduzir Testcontainers com PostgreSQL real para testes de integração.
- Criar testes de integração para *PortfolioRepository* e *AssetRepository* e adaptar o teste de contexto.

## 4. Endpoints / superfícies principais

| Tipo | Endpoint / rota         | Finalidade                |
|------|-------------------------|---------------------------|
| POST | /api/v1/portfolios      | Cadastrar carteira        |
| GET  | /api/v1/portfolios      | Listar carteiras          |
| GET  | /api/v1/portfolios/{id} | Consultar carteira por ID |

## 5. User Stories reconstruídas

### US-02.1 - Gerenciar carteiras

Como usuário, quero cadastrar e consultar carteiras para organizar meus investimentos.

### US-02.2 - Arquitetura de mapeamento

Como equipe de desenvolvimento, queremos separar entidades de DTOs por mapeadores para reduzir acoplamento.

### US-02.3 - Persistência validada

Como equipe, queremos testar repositories contra PostgreSQL real e descartável para validar o comportamento de persistência.

## 6. Critérios de aceite reconstruídos

- Carteiras podem ser cadastradas e consultadas pelos endpoints definidos.
- ID de carteira inexistente é tratado como recurso não encontrado.
- Entidades e DTOs permanecem separados por mapeadores MapStruct.
- Testes unitários existentes continuam funcionando após a refatoração.
- Testes de integração executam com PostgreSQL real via Testcontainers.

## 7. Conceitos e competências trabalhados

- Entity x DTO, Mapper e MapStruct.
- @AfterMapping e method reference.
- Teste unitário x teste de integração.
- @DataJpaTest, @Testcontainers, @Container e @ServiceConnection.

## 8. Testes e validação

Quiz registrado: 5/5. Testes unitários adaptados e integração com Testcontainers validada.

## 9. Fora do escopo

- Transactions, posições e preço médio.
- Proventos e corretoras.
- Cotações externas/Redis.
- Usuários/JWT e frontend React.

## 10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.
- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

## 11. Status final

**Status: CONCLUÍDA.** A Sprint 2 entregou o objetivo registrado para *Portfolio + MapStruct + Testcontainers*.