

SPRINT 8 BACKLOG

Investment Manager - Consolidação, documentação e preparação para produção

Sprint Goal

Consolidar a API construída nas Sprints anteriores, documentar os endpoints com OpenAPI/Swagger, revisar contratos HTTP, DTOs, validações e configurações sensíveis, além de preparar a aplicação para execução em diferentes ambientes sem expor segredos.

1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 8. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

2. Objetivo da Sprint

Consolidar a API construída nas Sprints anteriores, documentar os endpoints com OpenAPI/Swagger, revisar contratos HTTP, DTOs, validações e configurações sensíveis, além de preparar a aplicação para execução em diferentes ambientes sem expor segredos.

3. Escopo funcional e técnico

- Adicionar SpringDoc OpenAPI e disponibilizar Swagger UI e /v3/api-docs.
- Configurar autenticação Bearer JWT no Swagger e liberar suas rotas no Spring Security.
- Documentar os 9 controllers existentes.
- Padronizar erros simples com ErrorResponse: status, error e message.
- Preservar ValidationErrorResponse para Bean Validation.
- Revisar DTOs, mensagens PT-BR e annotations de validação.
- Revisar códigos HTTP 200, 201, 400, 401, 404 e 409.
- Externalizar DB, Redis, BRAPI e JWT via variáveis de ambiente, sem versionar segredos.
- Executar limpeza de dependências/injeções desnecessárias e regressão completa.

4. Endpoints / superfícies principais

Tipo	Endpoint / rota	Finalidade
GET	/swagger-ui/index.html	Interface Swagger UI
GET	/v3/api-docs	Especificação OpenAPI

5. User Stories reconstruídas

US-08.1 - Explorar API

Como desenvolvedor, quero consultar e testar os contratos REST via Swagger.

US-08.2 - Erros previsíveis

Como consumidor da API, quero respostas de erro padronizadas.

US-08.3 - Configurar ambientes

Como equipe, queremos configurar infraestrutura e segredos externamente sem expô-los no repositório.

6. Critérios de aceite reconstruídos

- Swagger UI e especificação OpenAPI ficam acessíveis.
- Autenticação JWT pode ser utilizada no Swagger.
- Controllers e respostas HTTP principais estão documentados.
- Erros simples seguem ErrorResponse e validações mantêm detalhes de campos.
- Segredos reais não ficam versionados.
- Aplicação aceita configuração externa por ambiente.
- Suíte completa não apresenta regressões.

7. Conceitos e competências trabalhados

- OpenAPI, Swagger UI e SpringDoc.
- HTTP Bearer Authentication e documentação REST.
- Padronização de erros e Bean Validation.
- Configuração externa e valores padrão em propriedades Spring.
- Regressão por suíte automatizada.

8. Testes e validação

Resultado final registrado: 57 testes, 0 falhas, 0 erros, BUILD SUCCESS.

9. Fora do escopo

- Frontend React.
- Novas regras de domínio.
- Deploy/CI-CD completo além da preparação de configuração.

10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.
- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

11. Status final

Status: CONCLUÍDA. A Sprint 8 entregou o objetivo registrado para *Consolidação, documentação e preparação para produção*.