

SPRINT 9 BACKLOG

Investment Manager - Front-end React

Sprint Goal

Construir uma interface web moderna e responsiva para consumir a API REST do Investment Manager, permitindo autenticação, navegação e operação das principais funcionalidades já implementadas no backend.

1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 9. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

2. Objetivo da Sprint

Construir uma interface web moderna e responsiva para consumir a API REST do Investment Manager, permitindo autenticação, navegação e operação das principais funcionalidades já implementadas no backend.

3. Escopo funcional e técnico

- Criar projeto separado investment-manager-web com React, TypeScript e Vite.
- Usar React Router, Axios, VITE_API_URL e organização components/pages/services/types.
- Implementar login, armazenamento de JWT, ProtectedRoute, interceptors e logout.
- Criar navegação para Dashboard, Carteiras, Transações, Proventos e Ativos.
- Construir Dashboard com patrimônio, resultado não realizado, rentabilidade, custo, proventos e quantidade de ativos.
- Implementar telas de carteiras/posições, transações, proventos e ativos.
- Apresentar erros de regra de negócio vindos do backend.
- Implementar responsividade e menu mobile hambúrguer.
- Validar funcionalmente os fluxos principais de ponta a ponta.

4. Endpoints / superfícies principais

Tipo	Endpoint / rota	Finalidade
WEB	/login	Autenticação
WEB	/dashboard	Dashboard
WEB	/portfolios	Carteiras
WEB	/transactions	Transações
WEB	/incomes	Proventos
WEB	/assets	Ativos

5. User Stories reconstruídas

US-09.1 - Acessar aplicação

Como usuário, quero autenticar e navegar pelas áreas protegidas.

US-09.2 - Visualizar carteira

Como investidor, quero ver patrimônio, posições e indicadores no Dashboard.

US-09.3 - Operar carteira

Como investidor, quero registrar transações e proventos pela interface web.

US-09.4 - Usar em telas menores

Como usuário, quero uma interface responsiva e navegável em dispositivos menores.

6. Critérios de aceite reconstruídos

- Login/logout e proteção de rotas funcionam.
- JWT é enviado automaticamente e 401 inválido redireciona ao login.
- Navegação entre páginas funciona.
- Transação recalcula posição e Dashboard.
- Provento aparece no histórico e Dashboard.
- Erros do backend são apresentados ao usuário.
- Layout mobile e menu hambúrguer funcionam.

7. Conceitos e competências trabalhados

- React, TypeScript, JSX/TSX e componentes.
- useState, useEffect e formulários controlados.
- React Router, SPA, NavLink e rotas protegidas.
- Axios, async/await, interceptors e Promise.all.
- localStorage e JWT no frontend.
- CSS Grid, Flexbox, media queries e design responsivo.

8. Testes e validação

Revisão funcional manual: 7/7 fluxos OK, incluindo login, navegação, integração transação/posição/Dashboard, proventos, regras de negócio, JWT inválido e responsividade.

9. Fora do escopo

- Data-base e quantidade elegível automática de proventos, implementadas na Sprint 10.
- Biblioteca visual externa; a Sprint utilizou CSS próprio.
- Módulo de saldo/caixa.

10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.

- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

11. Status final

Status: CONCLUÍDA. A Sprint 9 entregou o objetivo registrado para *Front-end React*.