

SPRINT 11 BACKLOG

Investment Manager - Resultado realizado

Sprint Goal

Calcular e apresentar o lucro ou prejuízo efetivamente realizado nas vendas de ativos, reconstruindo o preço médio existente imediatamente antes de cada venda a partir do histórico de transações.

1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 11. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

2. Objetivo da Sprint

Calcular e apresentar o lucro ou prejuízo efetivamente realizado nas vendas de ativos, reconstruindo o preço médio existente imediatamente antes de cada venda a partir do histórico de transações.

3. Escopo funcional e técnico

- Criar a feature realizedresult com DTO, service e controller.
- Reproduzir o histórico de transações por ativo em ordem transactionDate ASC e id ASC.
- Calcular resultado de cada SELL como quantidade vendida $\times$ (preço de venda - preço médio antes da venda).
- Manter preço médio após venda parcial e reiniciar o ciclo após venda total seguida de nova compra.
- Derivar o resultado dinamicamente do histórico, sem persistir snapshot de lucro/prejuízo realizado.
- Expor resultado por ativo e integrar o total ao Dashboard React.
- Separar visualmente Resultado realizado de Resultado não realizado.
- Adicionar testes unitários e executar QA funcional de ponta a ponta.

4. Endpoints / superfícies principais

Tipo	Endpoint / rota	Finalidade
GET	/api/v1/portfolios/{portfolioId}/realized-results	Consultar resultado realizado por ativo

5. User Stories reconstruídas

US-11.1 - Consultar resultado realizado

Como investidor, quero saber quanto ganhei ou perdi nas vendas já efetuadas.

US-11.2 - Separar resultados

Como investidor, quero distinguir ganhos/perdas das posições atuais dos resultados já concretizados.

US-11.3 - Recalcular com histórico

Como sistema, quero derivar o resultado realizado das transações para manter uma única fonte de verdade.

6. Critérios de aceite reconstruídos

- Somente SELL gera resultado realizado.
- Venda parcial usa o preço médio imediatamente anterior e não altera o preço médio remanescente.
- Venda total zera o custo; recompra inicia novo ciclo de preço médio.
- Resultado é calculado dinamicamente a partir do histórico ordenado.
- Endpoint respeita ownership da carteira.
- Dashboard mostra resultado realizado separado do não realizado.
- Cenário ITUB4 validado retorna R\$ 4.200,00 de resultado realizado.
- Suíte completa permanece verde.

7. Conceitos e competências trabalhados

- Custo médio e custo da quantidade vendida.
- Resultado realizado x não realizado.
- Reconstrução de estado a partir de transações.
- Ordenação determinística.
- Separação entre fonte da verdade e valores derivados.

8. Testes e validação

RealizedResultServiceTest: 5 cenários aprovados. Suíte backend final: 64 testes, 0 falhas, 0 erros, BUILD SUCCESS. Frontend build e QA do Dashboard aprovados.

9. Fora do escopo

- Impostos/DARF.
- Taxas e corretagem.
- Importação de notas.
- Rentabilidade histórica e gráficos, direcionados à Sprint 12.

10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.
- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

11. Status final

Status: CONCLUÍDA. A Sprint 11 entregou o objetivo registrado para *Resultado realizado*.